

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ GPMB
các Dự án trọng điểm trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn xã, Ban Chỉ đạo GPMB xã Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, đẩy nhanh tiến độ GPMB các Dự án trọng điểm trên địa bàn xã như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án; giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; giải quyết việc một số hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao đất cho nhà nước để tiến hành thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao.

2. Yêu cầu

Xác định công tác bồi thường GPMB là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân có đất, tài sản bị thu hồi, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

II- NỘI DUNG

1. Đối tượng tuyên truyền, vận động

Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương thực hiện GPMB Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; dự án ĐTXD Tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư PPP (giai đoạn 1); dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089; dự án Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089; ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc còn lại trên tuyến, đặc biệt là các vị trí trọng điểm theo đề xuất của doanh nghiệp dự án.

2. Nội dung thực hiện

Trên cơ sở danh sách các trường hợp vướng mắc kèm kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án; đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất thực hiện các Dự án. Ban Chỉ đạo GPMB xã thành lập các nhóm tuyên truyền cụ thể như sau: *(Có biểu chi tiết kèm theo)*

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Thực hiện liên tục từ ngày 03/9/2025 đến khi các hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng, **yêu cầu kết thúc chậm nhất trước 15/9/2025.**

2. Địa điểm: Tại nhà riêng của các hộ gia đình, cá nhân hoặc tại Nhà văn hóa các thôn.

IV- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giao Phòng Kinh tế: Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác tuyên truyền tổng hợp báo cáo số liệu, kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo công tác GPMB xã; tham mưu cho Ban chỉ đạo GPMB xã họp chỉ đạo giải quyết các vướng mắc các dự án.

2. Thành viên tổ tuyên truyền: Chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, nắm bắt thông tin vụ việc, phối hợp tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân. Tùy từng cuộc tuyên truyền, các thành phần tham gia đầy đủ và có các đề xuất kiến nghị giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

3. Đề nghị Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Văn Lãng: Chuẩn bị phương án, kinh phí phối hợp với UBND xã trong quá trình tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân.

4. Đề nghị doanh nghiệp dự án: Phối hợp chặt chẽ, hài hòa với các tổ công tác trong quá trình tổ chức tuyên truyền vận động.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động các dự án trọng điểm trên địa bàn xã, trong quá trình triển khai thực hiện có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ban Chỉ đạo GPMB xã Hoàng Văn Thụ yêu cầu các thành phần có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- BCĐ GPMB tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ GPMB xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn xã;
- Các thành phần tham gia;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
Vũ Văn Nhiên

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN GPMB

(Kèm theo Kế hoạch số 15-KH/BCĐ ngày 05/9/2025 của Ban Chi đạo GPMB xã)

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
I	Tuyên truyền, vận động dự án Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT				Nội dung	Thời gian	Thành phần			Ghi chú
							Tổ trưởng	Tổ phó	Tổ viên	
1	Lăng Văn Hùng	Thôn Hợp Nhất	Đã nhận tiền, chưa bàn giao MB do chưa xong nhà tạm	Nhà ở ảnh hưởng TKKT, nhà ở duy nhất còn lại trên tuyến chính	Tuyên truyền đi dời trước 10/9/2025	Ngày 06/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
2	Nông Minh Quân	Thôn Cốc Nam	Đã nhận tiền BT, gia đình đang hoàn thiện hồ sơ xem xét TĐC, tại cuộc chi trả thống nhất trước khi thi công 10 ngày báo lại gia đình đi dời	Nhà ở tuyến nhánh	Tuyên truyền đi dời trước 13/9/2025	Ngày 09/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
3	Nông Văn Duy	Thôn Cốc Nam	Đã nhận tiền BT, gia đình đang hoàn thiện hồ sơ xem xét TĐC, tại cuộc chi trả thống nhất trước khi thi công 10 ngày báo lại gia đình đi dời	Nhà ở tuyến nhánh	Tuyên truyền đi dời trước 13/9/2025	Ngày 09/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
4	Ngô Văn Dũng	Thôn Cốc Nam	Gia đình đang chờ nhận tiền hỗ trợ tạm cư, CNPTQĐ đang có ý kiến trường hợp này không đủ điều kiện TĐC do còn đất ở nhà ở khác trên địa bàn (đất đứng tên vợ ông Dũng)	Nhà ở tuyến nhánh	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	05/09/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
5	Hoàng Thị Lan (chồng Mông Văn Chương đã chết)	Thôn Cốc Nam	Đã nhận tiền BT, đang tìm chỗ thuê nhà nhưng chưa tìm được. Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất ở hay không để xem xét việc xây dựng nhà ở trên đất còn lại	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 05/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
6	Sầm Thị Thủy	Thôn Cốc Nam	Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất ở hay không để xem xét việc xây dựng nhà ở trên đất còn lại. Gia đình chờ TĐC bàn giao	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời trước 13/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
7	Đào Văn Cường	Thôn Cốc Nam	Gia đình còn thắc mắc đơn giá thấp, một số hạng mục công trình chưa có trong bảng giá. Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất ở hay không để xem xét việc xây dựng nhà ở trên đất còn lại.	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời trước 13/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
8	Nông Chí Dũng	Thôn Cốc Nam	Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất ở hay không để xem xét việc xây dựng nhà ở trên đất còn lại. Gia đình đề nghị 02 ô TĐC	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền đi dời trước 13/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
9	Triệu Văn Báu	Thôn Cốc Nam	cuộc chi trả thống nhất trước khi thi công 10 ngày báo lại gia đình di dời. Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền đi dời trước 13/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
10	Hoàng Văn Ngọc	Thôn Cốc Nam	Chờ TĐC bàn giao. Diện tích còn lại đủ diện tích tối thiểu về đất ở theo quy định, đang chờ xét QH chi tiết đang quy hoạch đất ở hay không để xem xét	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền đi dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
11	Chu Thanh Hào	Thôn Cốc Nam	Vướng mắc ao trên đất lúa, còn nhà ở nhưng đề nghị giao đất có thu tiền	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền đi dời, bàn giao trước 13/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
12	Nông Ký An	Thôn Cốc Nam	Còn nhà ở nhưng đề nghị giao 02 ô TĐC	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền đi dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 09/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
					Tuyên truyền di dời, bàn giao trước	Ngày	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
13	Lục Thị Khinh	Thôn Cốc Nam	Đã xem lại giá đất, phương án tính toán nhưng HĐBT chưa thống nhất giá đất BT để đi chi trả	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 10/9/2025	Ngày 09/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
14	Lô Thị Hội	Thôn Cốc Nam	Đề nghị 02 ô TĐC	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 09/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
15	Chu Thị Liên	Thôn Cốc Nam	Chờ TĐC bàn giao	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 10/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
16	Hoàng Văn Trung	Thôn Cốc Nam	Gia đình chấp hành chủ trương, thắc mắc k biết được TĐC không, đã chủ động đi thuê nhà nhưng chưa có, gia đình	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 10/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
17	Hoàng Văn Hội	Thôn Cốc Nam	Gia đình chấp hành chủ trương, thắc mắc k biết được TĐC không, đã chủ động đi thuê nhà nhưng chưa có, gia đình không đủ ĐK hỗ trợ tạm cư	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 10/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
18	Nguyễn Văn Phong	Thôn Cốc Nam	Cho rằng giá BT thấp, đề nghị TĐC k mất tiền sẽ bàn giao MB ngay	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 10/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
19	Nông Thị Nơi	Thôn Cốc Nam	Xây nhà trên đất NN, còn đất ở nhà ở khác không đủ điều kiện TĐC nhưng gia đình đề nghị TĐC	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
20	Nông Đức Hiệu	Thôn Cốc Nam	Xây nhà trên đất NN, không đủ điều kiện TĐC, gia đình đề nghị TĐC	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
21	Âu Viết Việt	Thôn Cốc Nam	Xây nhà trên đất NN, đất tranh chấp	Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
22	Tranh chấp Sâm, Việt, Luyen	Thôn Cốc Nam		Nhà ở tuyển nhánh	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
23	Chu Thị Bích	Thôn Cốc Nam	Theo rà soát gia đình còn đất ở, nhà ở khác không đủ điều kiện TĐC nhưng gia đình đang đề nghị được 02 ô TĐC	TKKT	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Biên phòng Tân Thanh, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
24	Nông Bình Minh	Thôn Cốc Nam	Chờ TĐC bàn giao	TKKT	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
25	Nông Thúy Kim	Thôn Cốc Nam	Chờ TĐC bàn giao	TKKT	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
					Tuyên truyền di dời, bàn giao trước	Ngày	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
26	Hoàng Văn Bền	Người Nà Dân, đất Cốc Nam	Không ảnh hưởng nhà ở chính, chưa đồng ý bàn giao MB	TKKT	13/9/2025	07/9/2025				
27	Hoàng Thị Thi	Thôn Pò Chải	Chưa đồng ý PABT, thắc mắc loại đất bồi thường không đồng ý RSX, chưa bàn giao MB	Đất NN bước TKKT	Tuyên truyền di dời, bàn giao trước 13/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
28	Chu Đức Phong	Thôn Cốc Nam	chưa nhận tiền khi nào trả tiền phần Ao chu Thanh Hào mới nhận tiền	Đất NN bước TKKT	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
29	Nông Ngọc Linh	Thôn Cốc Nam	đề nghị bồi thường theo loại đất BHK, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng ranh FS	Đất NN bước TKKT	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025		Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn	
30	Lăng Văn Vàng	Thôn Hợp Nhất		Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
31	Hoàng Văn Chiến	Thôn Hợp Nhất	Gia đình đề nghị bồi hồng quả hồng trên cây 20.000đ/kg	Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
32	Triệu Viết Hải	Thôn Hợp Nhất	Gia đình đề nghị bồi hồng quả hồng trên cây 20.000đ/kg	Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
33	Hoàng Văn Đức	Thôn Hợp Nhất	Gia đình đề nghị xong các thủ tục cấp GCN đất TĐC phân tán mới bàn giao	Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
34	Lăng Viết Văn	Thôn Hợp Nhất	Gia đình đề nghị xong các thủ tục cấp GCN đất TĐC phân tán mới bàn giao	Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
35	Triệu Viết Béo	Thôn Hợp Nhất	Gia đình đề nghị xong các thủ tục cấp GCN đất TĐC phân tán mới bàn giao	Nút giao IC 01	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	Ngày 07/9/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
36	Hoàng Văn Tuyến	Thôn Bán Chang	DNDA không căng dây, đã thi công mất hiện trạng, người dân đã có đơn kiến nghị gửi UBND xã	Nút giao IC 01	Kiểm đếm		Chi nhánh PTQĐ, UBND xã, DNDA			
II	Tuyên truyền, vận động dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức PPP									
1	Nông Văn Tợ	Thôn Nà Lặng	Đồng ý bàn giao nhà ở tuy nhiên đến nay vẫn chưa di chuyển bàn giao	TKKT	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	09/09/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, Đồn Biên phòng Tân thanh, trưởng thôn,	
2	Nông Kim Miễn	Thôn Nà Lặng	Đề nghị chinh tuyến để lại nhà ở và đất đồi sau nhà làm nơi chôn cất	FS+TKKT	Tuyên truyền bàn giao trước ngày 15/9/2025		Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, Đồn Biên phòng Tân thanh, trưởng thôn, DNDA	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
3	Nông Văn Hòa	Thôn Nà Lặng	Chưa xác minh lại hồ sơ	TKKT	Hoàn thiện hồ sơ xác minh	06/09/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Nông Văn Nghĩa (PKT), Công an, trưởng thôn, DNDA	
4	Liều Văn Đại	Thôn Nà Kéo Mới	Đề nghị cấp GCN phần đất TĐC phân tán xong mới bàn giao MB	TKKT	Hoàn thiện hồ sơ đất, tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	04/09/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Lý Thị Thu Trang, Công an, Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Văn Lãng, trưởng thôn, DNDA	
5	Liều Văn Vây	Thôn Nà Kéo Mới	Đề nghị trí nghĩa trang và hỗ trợ thủ tục cấp GCN đất TĐC phân tán mới bàn giao MB	TKKT	Hoàn thiện hồ sơ đất, tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	04/09/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Lý Thị Thu Trang, Công an, Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Văn Lãng, trưởng thôn, DNDA	
6	Nông Thị Liên	Thôn Nà Kéo Mới	Đề nghị cấp GCN phần đất TĐC phân tán xong mới bàn giao MB	TKKT	Hoàn thiện hồ sơ đất, tuyên truyền bàn giao trước ngày 10/9/2025	05/09/2025	Đ/c Lã Thành Luân,	Đinh Văn Vũ	Chu Thị Tâm, Lý Thị Thu Trang, Công an, Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Văn Lãng, trưởng thôn, DNDA	
7	Liều Viết Hiền	Thôn Nà Kéo Mới	Chưa liên hệ được người sử dụng đất để làm rõ đối tượng BT, HT	TKKT	Liên hệ làm rõ đối tượng BT	05/09/2025	Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh	Đ/c Nguyễn Trường Giang	Hoàng Văn Tùng, Cao Đức Anh, Chi nhánh PTQĐ, trưởng	
III	Mở rộng đường chuyên dụng mốc 1088/2-1089									
1	Hoàng Máy Dinh	Thôn Nà Lầu								
2	Hà Bích Hợp	Thôn Nà Lầu								

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
3	Hoàng Thị Len	Thôn Nà Lầu	Chờ giá đất cụ thể, muốn nhận hết toàn bộ tiền		Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Vũ Văn Nhiên	Chính trị viên Đoàn Biên phòng Tân Thanh, Phó Trưởng Công an xã	Sầm Tuấn Vũ, Lý Thị Thu Trang, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn, CĐT dự án	
4	Hoàng Việt Lương, Hoàng Văn Tung	Thôn Nà Lầu								
5	Nông Thị Phùng, Hoàng Thị Viên, Lý Thị Hương, Lô Thị Thăng (Đại diện Nông Thị Phùng)	Thôn Nà Lầu								
6	Chu Thị Tắm	Thôn Nà Lầu								
7	Ngô Ký Pháp	Thôn Nà Lầu								
8	Hà Văn Thiệu (bố Hà Văn Bình đã chết)	Thôn Nà Lầu								
9	Hoàng Văn Tiến	Thôn Nà Lầu								
10	Lô Thị Thăng	Thôn Nà Lầu								
11	Nguyễn Thị Thùy	Thôn Nà Lầu								
12	Hoàng Văn Cẩm	Thôn Nà Lầu								
13	Hoàng Văn Minh	Thôn Nà Lầu								
14	Hoàng Văn Bằng	Thôn Nà Lầu								
15	Hoàng Mạnh Linh	Thôn Nà Lầu								
16	Trần Thị Hương	Thôn Nà Lầu								

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
17	Hoàng Văn Kiềm	Thôn Nà Lầu	Chờ giá đất cụ thể, muốn nhận hết toàn bộ tiền		Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	Ngày 08/9/2025				CĐT có VB làm rõ ranh giới GPMB DA gửi Chi nhánh PTQĐ và UBND xã làm cơ sở ban hành TB thu hồi đất, xây dựng giá đất BT
18	Hoàng Văn Báo	Thôn Nà Lầu								
19	Hoàng Thị Thu	Thôn Nà Lầu								
20	Hoàng Ký Mạ	Thôn Nà Lầu								
21	Lý Thị Hương	Thôn Nà Lầu								
22	Nguyễn Thanh Tâm	Thôn Nà Lầu								
23	Phương Viết Sắn	Thôn Nà Lầu								
24	Lô Thị Xanh	Thôn Nà Lầu								
25	Lô Văn Tán	Thôn Nà Lầu								
26	Lộc Thị Làn	Thôn Nà Lầu								
27	Lô Ký Tào	Thôn Nà Lầu								
28	Long Thị Hội	Thôn Nà Lầu								
29	Hoàng Thị Nhất	Thôn Nà Lầu								
IV Nhà làm việc liên ngành										
1	Hoàng Viết Hiên	Thôn Nà Han	Chưa đồng ý bàn giao, mất hết đất NN, k còn đất canh tác, đề nghị NN giao lại đất NN							

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
2	Hoàng Văn Văn	Thôn Nà Han	Đề nghị cấp phép XD tạm tại đất gần công bến xe Bảo Nguyên để bán hàng sinh sống, chưa đồng ý đơn giá bồi thường, diện tích còn lại không thể canh tác đề nghị thu hồi hết và giao lại ở vị trí khác, đề nghị HT 5 lần đất theo đơn giá 68.000đ theo nội dung tuyên truyền trước đó		Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	Ngày 08/9/2025	Đ/c Vũ Văn Nhiên	Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, Phó Trưởng Công an xã	Sầm Tuấn Vũ, Nông Văn Nghĩa, Chi nhánh PTQĐ, trưởng thôn, CĐT dự án	
3	Phương Viết Sắn	Thôn Nà Han	Chưa đồng ý PABT, đề nghị bồi thường phần đất sạt lở sát nương, trước đây là đất ruộng nhưng nay chỉ được BT đất vườn							
4	Hoàng Văn Ít	Thôn Nà Han	Chưa đồng ý bàn giao, mất hết đất NN, k còn đất canh tác, đề nghị NN giao lại đất NN							
5	Hoàng Văn Lợi	Thôn Nà Han	Đề nghị giao TĐC, định hướng công ăn việc làm cho người dân, chưa đồng ý đơn giá bồi thường về đất							
6	Vy Viết La	Thôn Nà Han	thường, đề nghị bồi thường phần đất sạt lở sát nương, mất hết đất NN đề nghị giao 02 ô đất để xây nhà bán hàng cho con							
7	Một số hộ dân đã đồng ý bàn giao nay đòi ý									

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
V	Phúc Khang (Giao Chi nhánh PTQĐ chuẩn bị các nội dung tuyên truyền)									
1	Triệu Văn Tiến	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần đất ruộng và đất trồng cây hàng năm chưa nhận tiền do gia đình ý kiến giá thấp không đồng ý nhận tiền và bố trí khu nghĩa địa	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	09/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
2	Hà Văn Vá	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và bố trí khu nghĩa địa	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	09/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
3	Âu Văn Hiếu	Thôn Tà Lài	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và bố trí khu nghĩa địa	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	09/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
4	Hoàng Máy Dinh	Tân Thanh	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	09/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
5	Nông Thị Vân	Thôn Pò Cại	Gia đình còn một phần DT chưa nhận lý do giá thấp và gia đình bị ảnh hưởng nhà ở tuy nhiên chưa phê duyệt do xây trên đất nông nghiệp sau 2014	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	09/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
6	Hoàng Kim Tuyến	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
7	Hà Minh Tuấn	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
8	Hoàng Văn Tùng	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
9	Ngô Tiến Dũng	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
10	Hoàng Văn Thượng	Thôn Bản Chang	Còn một phần diện tích chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
11	Ngô Văn Slít	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
12	Ngô Văn Sláy	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
13	Hoàng Văn Trọng	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
14	Nguyễn Thị Nang	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
15	Hoàng Văn Hùng	Thôn Bản Chang	Còn một phần đất ruộng chưa nhận tiền do gia đình ý kiến giá thấp không đồng ý nhận tiền	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
16	Hoàng Tân Cảnh	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
17	Hoàng Văn Chung	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
18	Hà Thị Thanh	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
19	Hoàng Văn Thịnh	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
20	Hoàng Văn Trường	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
					Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
21	Hoàng Văn Thường	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
22	Hà Văn Hưng	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
23	Hoàng Thanh Hải	Thôn Bản Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
24	Hà Văn Lèo và Hà Văn Kiên (tranh chấp)	Thôn Bản Chang	Chưa giải quyết xong tranh chấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
25	Hà Văn Xê và Hà Văn Kiên (tranh chấp)	Thôn Bản Chang	Chưa giải quyết xong tranh chấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
26	Hoàng Thị Đài và Hoàng Thị Hiền (tranh chấp)	Thôn Bản Chang	Chưa giải quyết xong tranh chấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025	10/09/2025	Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
27	Hoàng Văn Sỹ	Thôn Bàn Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và đề nghị nhận cả thửa đất chưa phê duyệt một thửa	Đã có QĐ phê duyệt phương án, còn 01 thửa đất chung đang trình phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
28	Hà Văn Đại	Thôn Bàn Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp	Đã có QĐ phê duyệt phương án, còn một phần VKT kiểm đếm bổ sung chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
29	Hoàng Văn Tuấn	Thôn Bàn Chang	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và đề nghị nhận cả thửa đất chưa phê duyệt một thửa	Đã có QĐ phê duyệt phương án, còn 01 thửa đất chung đang trình phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
30	Hà Văn Kiên	Thôn Bản Chang	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
31	Hà Viết Truyền	Thôn Bản Chang	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
32	Hà Viết Đẹp	Thôn Bàn Chang	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
33	Hoàng Thị Phòng	Thôn Cốc Nam	chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và đề nghị nhận cả thửa đất chưa phê duyệt một thửa	Đã có QĐ phê duyệt phương án, còn 01 thửa đất đang trình phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
34	Hà Văn Thắng	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và bố trí khu nghĩa địa	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô, bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
35	Hà Văn Pít	Thôn Hợp Nhất	Gia đình còn một phần DT chưa nhận lý do giá thấp và gia đình bị ảnh hưởng nhà ở tuy nhiên chưa phê duyệt do xây trên đất nông nghiệp sau 2014	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô, bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
36	Hà Văn Lợi	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và bố trí khu nghĩa địa	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô, bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
37	Hà Văn Long	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận gia đình có ý kiến giá thấp và bố trí khu nghĩa địa	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô, bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
38	Lăng Thị Pằng	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền gia đình đề nghị nhận hết phần còn lại và giá thấp nên chưa nhận	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	
39	Hà Văn Cường	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền gia đình đề nghị nhận hết phần còn lại và giá thấp nên chưa nhận	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trường thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
40	Hà Văn In	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền gia đình đề nghị nhận hết phần còn lại và giá thấp nên chưa nhận	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
41	Hà Văn Lai	Thôn Hợp Nhất	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt do thay đổi quy mô, bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
42	Hoàng Văn Thôi	Thôn Pò Cại	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
43	Hoàng Thị Hiền	Thôn Pò Cại	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền và giá thấp	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	

TT	Nội dung	Địa điểm	Tóm tắt nội dung	Ghi chú	Giải pháp					
44	Chu Văn Sang	Thôn Pò Cại	Còn một phần diện tích chưa nhận tiền do gia đình có ý kiến nhận cả đất ở và vật kiến trúc và phải giao tái định cư mới nhận tiền và giá thấp	Một phần diện tích đã phê duyệt phương án, một phần chưa phê duyệt bị ảnh hưởng đất ở nhà ở tuy nhiên chưa có TĐC nên chưa phê duyệt	Tuyên truyền bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2025		Đ/c Bé Văn Kiên	Đ/c Nông Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Diệu	Chi nhánh PTQĐ, Công an xã, trưởng thôn	
45	Triệu Văn Lanh	Thôn Hợp Nhất	Do thay đổi quy mô chờ phê duyệt	Chưa có PA						
46	Triệu Minh Tân	Thôn Hợp Nhất	Do thay đổi quy mô chờ phê duyệt	Chưa có PA						
47	Ngô Văn Bé	Thôn Bản Chang	Do thay đổi quy mô chờ phê duyệt	Chưa có PA						
48	Hoàng Bích Thủy	Thôn Bản Chang	Chờ bố trí TĐC	Bị ảnh hưởng nhà ở						
49	Các hộ ảnh hưởng mộ	Thực hiện tuyên truyền cá biệt					Đ/c Bé Văn Kiên	Trung tâm PTQĐ	Đ/c Diệu, Đ/c Nguyễn, Công an, CĐT, trưởng các thôn liên quan	