

Số:271 /KH-UBND

Xã Hoàng Văn Thụ, ngày 30 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý quả hồng vành khuyên sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm quả hồng treo gió

Thực hiện Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Xã Hoàng Văn Thụ năm 2026; Căn cứ Thông báo số 1523/TB-SKHCN ngày 24/2/2026 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND xã Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch Triển khai nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý quả hồng vành khuyên sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm quả hồng treo gió với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai ứng dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm Hồng Vành khuyên treo gió vào thực tiễn sản xuất tại Hợp tác xã Hồng Vành khuyên và Cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hồng Vành khuyên trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ. Nội dung này bám sát mục tiêu ứng dụng kết quả nghiên cứu đã nêu trong Phiếu đề xuất.

Từng bước hoàn thiện quy trình thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo hướng khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và quản lý chất lượng cho Hợp tác xã và các thành viên tham gia mô hình.

Góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm từ hồng Vành khuyên, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân và phát triển thương hiệu Hồng Vành khuyên của xã Hoàng Văn Thụ.

Xây dựng mô hình điểm để đánh giá hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn xã và các vùng trồng hồng của tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Việc triển khai mô hình phải bám sát nội dung chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, phù hợp với điều kiện thực tế của Hợp tác xã Hồng Vành khuyên và Cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ và tiết kiệm.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã, cơ quan chuyên môn, đơn vị chuyển giao công nghệ, Hợp tác xã và các hộ thành viên tham gia mô hình; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng giai đoạn thực hiện.

Áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu thu hoạch, phân loại, sơ chế, chế biến, bảo quản đến đóng gói, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ.

Phấn đấu sau khi kết thúc mô hình, Hợp tác xã làm chủ quy trình công nghệ, duy trì ổn định hoạt động chế biến, bảo quản hồng Vành khuyên treo gió, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho các thành viên và phát triển bền vững vùng nguyên liệu của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng: Hợp tác xã Hồng Vành khuyên và cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến.

2. Phạm vi: Hoạt động quản lý HTX, sản xuất, tiêu thụ quả hồng Vành khuyên và cung ứng vật tư nông nghiệp trong năm 2026.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Chuyển giao công nghệ và tập huấn kỹ thuật về bảo quản sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm Hồng Vành khuyên treo gió cho Hợp tác xã và các thành viên tham gia.

2. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm Hồng Vành khuyên treo gió tại Hợp tác xã Hồng Vành khuyên và Cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến.

3. Hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

4. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết, hoàn thiện mô hình và đề xuất nhân rộng trên địa bàn. Nội dung này phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và khả năng nhân rộng được nêu trong Phiếu đề xuất.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Để bảo đảm việc triển khai mô hình đúng tiến độ, đạt hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của Hợp tác xã Hồng Vành khuyến và Cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến, lộ trình thực hiện được xây dựng như sau:

Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả đạt được
Tháng 8/2026	Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí khu sơ chế, khu chế biến, khu treo gió; lắp đặt thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến và bảo quản.	Hoàn thành cơ sở vật chất, thiết bị sẵn sàng đưa vào vận hành.
Tháng 9/2026	Tiếp nhận, chuyển giao quy trình công nghệ; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho thành viên HTX; vận hành thử hệ thống thiết bị.	Thành viên HTX nắm vững quy trình, thiết bị hoạt động ổn định.
Tháng 10 - 11/2026	Thu hoạch, phân loại nguyên liệu; triển khai chế biến, bảo quản hồng treo gió theo quy trình; theo dõi, kiểm soát chất lượng sản phẩm.	Hoàn thành các lô sản phẩm hồng treo gió đạt yêu cầu kỹ thuật.
Tháng 11 - 12/2026	Hoàn thiện bao bì, tem truy xuất nguồn gốc; quảng bá, giới thiệu sản phẩm; kết nối tiêu thụ và đánh giá hiệu quả mô hình.	Sản phẩm được đưa ra thị trường; xây dựng hồ sơ truy xuất và kênh tiêu thụ.
Tháng 12/2026 – 02/2027	Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; hoàn thiện quy trình kỹ thuật; đề xuất duy trì và nhân rộng mô hình.	Báo cáo tổng kết, quy trình hoàn thiện và kế hoạch nhân rộng mô hình.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện mô hình được bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn, kinh phí đối ứng của Hợp tác xã Hồng Vành khuyến và Cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có), bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo quy định hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá - Xã hội

Kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và Hợp tác xã trong quá trình triển khai mô hình. Phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hỗ trợ kết nối với đơn vị chuyển giao công nghệ và các cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm mô hình được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

2. Phòng Kinh tế

Hướng dẫn Hợp tác xã thực hiện các quy định về đất đai, sử dụng mặt bằng, xây dựng, cải tạo cơ sở chế biến, bảo quản (nếu có), bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật.

Theo dõi áp dụng quy trình kỹ thuật, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai mô hình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị chuyển giao công nghệ tổ chức tập huấn, nghiệm thu kết quả và đề xuất nhân rộng mô hình sau khi hoàn thành.

Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Hợp tác xã Hồng Vành khuyên và cung ứng vật tư nông nghiệp Quyết Tiến

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vùng nguyên liệu và các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình theo lộ trình kế hoạch ban hành.

Phối hợp tiếp nhận, ứng dụng quy trình công nghệ; tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật được chuyển giao.

Thực hiện ghi chép, theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình; chủ động duy trì và nhân rộng mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

4. Trung Tâm dịch vụ công ích; Hội Nông dân xã

Phối hợp cùng Phòng Kinh tế trong công tác hướng dẫn Hợp tác xã thực hiện áp dụng quy trình kỹ thuật, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai mô hình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ tổ chức tập huấn, nghiệm thu kết quả và đề xuất nhân rộng mô hình sau khi hoàn thành.

Trung tâm DVCI xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trong quá trình triển khai mô hình để nhân rộng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất trên địa bàn xã.

5. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Quan tâm hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và tạo điều kiện để mô hình được thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả; xem xét hỗ trợ nhân rộng mô hình khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

6. Đơn vị chuyển giao công nghệ

Chuyển giao quy trình công nghệ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vận hành mô hình.

Phối hợp theo dõi, đánh giá, hoàn thiện quy trình kỹ thuật; hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý quả hồng vành khuyên sau thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm quả hồng treo gió trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&CN (b/c);
- TT Đảng ủy xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng KT, VHXX; TTDVCI;
- Hội Nông dân xã;
- HTX Hồng vành khuyên và cung ứng VTNN Quyết Tiến;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hứa Quỳnh Nga

